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  Anmeldungen erfolgen grundsätzlich nur online unter     
  www.bauakademie-nord.de!

 

Verluste vermeiden - Der wirtschaftliche Bauablauf 
 

Zielgruppe: Projektleiter, Oberbauleiter, Bauleiter, technische Leiter, Abrechner 

Referent: Stefan Kugler, Geschäftsführer der projekt-bau GbR, Sehnde 

Zertifikat: 
 

Trägerzertifikat 

  
  
  

Termin: 30.03.2023 
09:00 - 16:00 Uhr 
Bitte melden Sie sich bis 14 Tage vor Beginn an 

Veranstaltungsort: ABZ Mellendorf - Schaumburger Straße 14 - 30900 Mellendorf 
Preis pro Person 445,00 € Inklusive Seminarunterlagen, Mittagessen einschl. Kaltgetränk, 

Mineralwasser 
 Übernachtung ist nicht inbegriffen. Bitte nehmen Sie bei Bedarf eine 
Übernachtungsreservierung eigenständig vor. 

  

Inhalt: - Die Bedeutung von Ausführungsfristen 
 
- Die durchgreifende Arbeitsvorbereitung 
 
- Der Weg zum Soll-Bauzeitenplan 
  - Erkennen von Leistungspositionen 
  - Dokumentation der Ur-Kalkulation im Soll-Bauzeitenplan 
  - Der baubetrieblich aussagekräftige Soll-Bauzeitenplan 
 
- Der Bauzeitenplan als Steuerungselement 
   - Darstellungen des Bau-Ist im Bauzeitenplan 
 
- Verzögerungen bei der Ausführung und deren Dokumentation 
 
- Fachgerechtes Anzeigewesen und Baustellendokumentation 
 
 
Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmer die Bedeutung und fachgerechte 
Methodik der Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und Bauzeitenplanerstellung 
zu vermitteln. 

Methodik:  

Ansprechpartner: Dipl.-Übers. Cornelia Hävecker 
E-Mail: haevecker@bauakademie-nord.de 
Telefon: 05130 9773-35 


